



פרוטוקול ועדת איכות סביבה

28.9.16 מיום

nocachim:

מר עידן מזו	-	יו"ר הוועדה
מר ליאור טרגן	-	סמנכ"ל העירייה
גב' דורית בן	-	רכות הוועדה
מר אורן ראובן	-	נציג ציבור
מר שלום לוינזון	-	מנהל מחלקת פיקוח עירוני
מר יוסי חזן	-	נציג ציבור

עדין מזו מברך את הנוכחים ומשתתף בצעיר מות הנשיה שמעון פרס.

1.دورית- סקירה על הפרויקט, דיווח על פרויקט הפרדה במקור:

פרויקט ההפרדה במקור החל בקרית ביאליק לפני כשלוש שנים- אחת מ- 31 הרשויות המקדימות, במטרה להפחית את כמות הפסולת המועברת להטמנה, ובאמצעות הגדלת כמות הפסולת המועברות לטיפול- קומפוסטציה של הפסולת האורגנית, בקרה של קריית ביאליק. בספטמבר 2011, הוגשה תכנית מפורטת להפרדה לשני זרמים ובהמשך 2012, החל שלב היישום כפויilot באربع שכונות: הרקפות, הפרפר, סבינה וצור שלום (סה"כ כ- 5,000 משקי בית).

התכנית כללה לוייז ליישום ההפרדה במקור בכל העיר. בכלל זה התאמת מערכ כליל האצירה להפרדה לשני זרמים, הערכת כמות הפסולת, מערכ הסבה, בקרה ועליות הפרויקט.

שלב הפויilot נמשך כשנתיים, בצדדים קטנים, תוך לימוד השטח, במטרה להטמייע מסקנות והמלצות בשכונות הבאות. חלק מהלימוד תוך כדי יישום, עודכנו סעיפים התקציב מול הצרכים בשטח (דוגמת הכשרת משטחי הצבה ומסתורים לעגלות). בהתאם, הוגשו ואושרו שתי בקשות בוועדת התמיכות במשרד להגניס, האחת להארכת הפרויקט והשנייה לעדכון סעיפים התקציב.



במהלך חודש ינואר- פברואר 2016 הتبכעה כניסה הסברת **השכלה אוניברסיטאית ביאליק** לדלת, לכל בתים התושבים בעיר ובמקביל הتبכעה פעילות חינוך הסברת לילדיים בבתי הספר ובגנים.

פרויקט ההפרדה במקור, דורך עיריית קריית ביאליק משבבים והتمודדות يوم יומיות, לתפעול מערך האצירה ופינוי הפסולת, על כל ההיבטים, מהכשרה תשתיות(משטחי הצבה למתקני האצירה), דרך חינוך והסבירה ועד להקפה על איסוף נפרד של זרמי הפסולת. העירייה מחויבת לפרויקט חשוב זה, שבו עדין אין משנה סדרה והוא מבוצע תוך כדי לימוד ושיפור מתמיד.

גמישות בין סעיפים התקציב:

לנוחה העבודה, שלאף אחת מ- 31 הרשויות המקדימות, לא הייתה משנה סדרה ליישום ההפרדה במקור, העירייה נאלצה להתאים את התקציב תוך כדי לימוד והתקדמות הפרויקט. דוגמא לכך, הינה רכישת כלי אצירה בנפח גדול מהרצוי בתחילת הפרויקט לכל משקי הבית, במטרה לחסוך עלויות, והבנה לאחר מכן שכלי אצירה אלו אינם מתאימים לזרם הרטוב. כתוצאה לכך הוצאה על חללי האצירה החומים(זרם רטוב), הייתה גבוהה.

עיריית קריית ביאליק החליטה לשפר את משטחי הצבת מתקני האצירה לפסולת, חלק מפרויקט ההפרדה במקור. תוצרת הבינוי שנקבעה כסטנדרט(גובה), חייבת עבודות איתור מרכיבת ומימון בהיקף גבוה ביחס לתקציב הפרויקט. השלמת בינוי משטחי הצבה, תmeshך ככל הנראה עד לתאריך היעד- דצמבר 2016.

יוסי- הנושא בעניין הפינוי יש צורך להתקשר למועד שיפנו.

שלום- העסוק עזב יפה מאד, לומדים תוך כדי תנועה, בניינו כ- 150 עמדות, הריבון הממשלתי משנה דעתו לפי השירותים-שותחים דבר שמאוד מקשה על התהליך.

הנושא יוטמע דרך הילדים וייחח כמה שנים, לאנשים קשה לקבל שינויים.

دورית- לכל הרשויות הדבר חדש, נסעו לרשויות אחרות ללמידה ולבסוף מתברר שאנו עיריית קריית ביאליק דוגמא לכולם.

אורן- נושא החינוך חשוב מאד, נושא האמון מואוד חשוב אם תוערב הפסולת במשמעות האמון ישרף.





תגבור מרכזី מוחזר

.2.
המגמה לכיוון מרכזី מוחזר, כלומר בשכונות חדשות מתוכנן מראש-מרכזז
מוחזר חדשים.

הכנסת מתקני מוחזר

.3.
בעיר ביום יש הפרדת פסולת הפרדה במקור ומיחזור לנייר, עיתון, קרטון,
בגדים, פלסטיק וזכוכית.

חוק פסולת אלקטרונית

.4.
יש חקיקה וחייבים לחותם על הסכם יש 2 חברות בארץ היועצת המשפטית
בודקת ותיתן הנחיות כיצד להתקדם.

תאגיד תמיר- דיווח

.5.
העירייה חתמה על הסכם עם תאגיד תמיר עפ"י חוק, אחת לרבעון העירייה
מחויבת לדוחת לתאגיד תמיר על כמות וסוגי ההפרדה ומנגד מקבלת החזר
חלקי בהשתתפות הלוויות הגבוהות למיחזור והפרדה.

13/8
עדן מזוז
חבר מועצת העיר
ויר"ר הוועדה